

CZECH



LIB

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E

Národní technická knihovna

National Library of Technology



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt „CzechELib“ – informace od realizátora IPs

Projekt a reportované období

- Název projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje
- Zkrácený název projektu CzechELib
- Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542
- Realizátor Národní technická knihovna
- Rozpočet projektu 1 296 971 223,63 Kč
- Harmonogram projektu 1. 1. 2017 - 31. 12. 2022
- Reportované období 1. 1. 2017 - 31. 8. 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt „CzechELib“ – informace od realizátora IPs

Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu projektu

- Organizační zřízení CzechELib v rámci Národní technické knihovny (NTK), zajištění personálních kapacit, ustanovení Řídicího výboru a Odborné rady projektu, tvorba povinné dokumentace dle metodiky PRINCE2®
- Vytvoření pilotního softwarového nástroje pro zjištění požadavků jednotlivých účastnických institucí (ÚI) na elektronické informační zdroje pro výzkum a vývoj (EIZ)
- Sestavení seznamu ÚI poptávajících EIZ
- Získávání indikativních cenových nabídek od vydavatelů EIZ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt „CzechELib“ – informace od realizátora IPs

Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu projektu

- Organizace workshopů pro ÚI a zástupce zahraničních vydavatelů k vysvětlení principů a cílů projektu
- Příprava zadávací dokumentace a vzorové smlouvy k jednacím řízením bez uveřejnění (JŘBÚ) s vydavateli EIZ, příprava vzorové smlouvy s ÚI k centrálnímu zadávání veřejných zakázek
- Příprava a realizace veřejných zakázek na právní služby, následně na hardware, propagační a polygrafické služby
- Budování vizuální identity projektu a webu
- Propagace projektu na tuzemských a zahraničních akcích



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt „CzechELib“ – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu v reportovaném období

- Klíčová aktivita 1 Řízení projektu
 - » Projektový a Řídicí výbor, zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu, status reporty, způsobilost výdajů, harmonogram aktivit, řízení procesu veřejných zakázek
- Klíčová aktivita 2 Vytvoření, provozování a evaluace CzechELib
 - » Příprava smluv s ÚI a vydavateli, účast na odborných akcích, koordinace odborných aktiv ostatních klíčových aktivit, zejména tvorby pozice k ÚI a jednotlivým vydavatelům EIZ či jejich exkluzivním distributorům pro Českou republiku



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt „CzechELib“ – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu v reportovaném období

- Klíčová aktivita 3 Nastavení pravidel systému, zajištění EIZ
 - » Zjištění požadavků ÚI a vyjednávání indikativních cenových nabídek s vydavateli,
- Klíčová aktivita 5 Technologické zajištění správy centra
 - » Prototyp softwarového nástroje pro hlasování EIZ, tvorba webu a zadávací dokumentace na software pro správu EIZ
- Klíčová aktivita 6 Publicita projektu, propagace EIZ a podpora uživatelů
 - » Vizuální identita projektu, komunikace s ÚI, zajištění akcí projektu



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt „CzechELib“ – informace od realizátora IPs

Výstupy projektu za reportované období na úrovni indikátorů projektu

- Vytvoření odboru 7 CzechELib v rámci NTK, úprava organizačního řádu, projekt CzechELib zařazen do hlavních úkolů NTK
- Návrh seznamu zapojených účastnických institucí
- Návrh smlouvy s ÚI vč. relevantní dokumentace
- Návrh smlouvy s vydavateli vč. relevantní dokumentace
- Systém na hlasování a výběr EIZ, analytický podklad pro veřejnou zakázku software na správu EIZ, vytvoření systému fakturace a evidence záloh a vyúčtování s ÚI
- Návrh seznamu EIZ, které budou poptávány v rámci JŘBÚ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt „CzechELib“ – informace od realizátora IPs

Podstatné změny - provedené

- Revize počtu klíčových pracovních projektu a snížení jejich počtu o 4 do limitu 50 % členů odborného týmu na 23 pracovníků

Podstatné změny – plánované

- Přesun finančních prostředků mezi kapitolami projektu, zejména nehmotný majetek a osobní výdaje
- Zpřesnění časového harmonogramu projektu a přehledu klíčových výstupů projektu
- Schválení pozice Hlavního projektového manažera



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt „CzechELib“ – informace od realizátora IPs

Finanční čerpání za reportované období

- Rozpočet projektu 1 296 971 223,63 Kč
- Vyčerpano k 31. 8. 2017 7 624 434,29 Kč
- Nezpůsobilé výdaje 0,-- Kč
- Finanční milník k 31. 12. 2017 58 044 957,46 Kč

V rámci 4. Q roku 2017 je plánováno finanční plnění za pořízení EIz v předpokládané hodnotě 50 mil. Kč. Projekt ve 3. a 4. Q 2017 bude mít plně obsazeny všechny projektové a odborné pozice, v 3. Q 2017 budou vypsány veřejné zakázky na Hardware, Propagační předměty, Polygrafii a Software na správu EIz, ve kterých lze také očekávat finanční plnění. Finální čerpání do 31. 12. 2017 bude navýšeno o tvorbu webu CzechELib, semináře a akce.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt „CzechELib“ – informace od realizátora IPs

Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci

- Realizace veřejných zakázek JŘBÚ na EIZ
 - » Smlouva s advokátní kanceláří, průběžná komunikace s MŠMT
- Vznik nezpůsobilých výdajů
 - » Přenastavení schvalování nákladů projektu, konzultace s OP VVV
- Neuspokojení poptávky po EIZ od ÚI
 - » Ustanovení Odborné rady zastupující zájmy ÚI
- Nevyjednání vhodných podmínek pro ÚI s vydavateli EIZ
 - » Vytvoření specializovaného týmu na vyjednávání podmínek
- Nevyjasnění strategie České republiky k OpenAccess a podpory státu EIZ
 - » Komunikace s relevantními subjekty zabývající se strategií ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt „CzechELib“ – informace od realizátora IPs

Kontaktní osoby

- Martin Svoboda, ředitel NTK
martin.svoboda@czechelib.cz
- Eva Dibuszová, ředitelka CzechELib
eva.dibuszova@czechelib.cz
- Jiří Burgstaller, projektový manažer
jiri.burgstaller@czechelib.cz



Národní technická knihovna

- Technická 6/2710, 160 80, Praha 6, Česká republika
- +420 232 002 535, info@czechelib.cz, www.czechelib.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY