

## ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU Č. 1

<b>Projekt:</b> CzechELib	<b>Místo jednání:</b> Senovážné nám. 25, Praha 1
<b>Datum:</b> 26. 1. 2016	<b>13:00 – 15:30</b>
<b>Zapsal:</b>	<b>Dne:</b> 5. 2. 2016

**Přítomni:** Anděl Petr, Bartošek Miroslav, Blažková Daniela, Burgstaller Jiří, Feberová Jitka, Nová Hana, Jirát Jiří, Konvalinka Petr, Lhoták Martin, Macháček Michal, Nevěřil Jakub, Pospíšil Milan, Rosůlek Milan, Rychtařík Miroslav, Svoboda Martin, Svobodová Věra, Zažímalová Eva

### Program:

1. Aktuální body jednání:
  - a) Projekt CzechELib – představení projektu a jeho cílů.
  - b) Forma a cíl zapojení expertů (členů pracovní skupiny) v přípravě a realizaci projektu.
  - c) Aktivity projektu.
  - d) Proces přípravy a realizace projektu, harmonogram.
  - e) Diskuze.

### Průběh jednání:

#### Ad 1) Aktuální body jednání:

##### a) Projekt CzechELib – představení projektu a jeho cílů:

J. Burgstaller představil projekt, jeho cíle, roli, finanční alokaci (1,3 mld. Kč), harmonogram realizace i samotné přípravy projektu. Informoval o uskutečněné konzultaci projektového záměru s Řídicím orgánem. Potencionální problém ohledně možných příjmů projektu – spolupodílení se odběratelů EIZ (VŠ, RVVI, atd.). Způsobilost výdajů od schválení výzvy – projekty musí být schváleny do 7 měsíců od podání žádosti o podporu.

##### b) Forma a cíl zapojení expertů (členů pracovní skupiny) v přípravě a realizace projektu:

Zapotřebí vybudovat expertní tým – na plný úvazek, dále budou uzavírány dohody mimo pracovní poměr. Základní cíl = zpřístupnění licencí pod NTK, nákup licencí, míra hodnocení přístupů a mezinárodní kontext. Projektový záměr byl předložen Poradě vedení MŠMT, pokud bude schválen, je zapotřebí zpracovat chartu projektu. Na Monitorovacím výboru OP VVV bude předložena výzva Řídicím orgánem a následně charta žadatelem.

Byly detekovány nesrovnalosti v problematice finančních toků, které se řešily na jednání se zástupci sekcí I, III, IV a VI, kde vzešly tři možné varianty řešení problematiky určení příjemce. Varianta 1 (příjemce je NTK), varianta 2 (2 projekty - příjemce NTK a příjemce MŠMT), varianta 3 (příjemce MŠMT, NTK partner). Varianta 1 byla preferována sekcí I a VI. Varianta 2 byla zavrhnuta z důvodu její neaplikovatelnosti s metodikou OP VVV, kdy by MŠMT muselo v rámci projektu realizovat věcnou aktivitu, která by ovšem ztrácela význam, pokud by byla realizována NTK.

M. Lhoták upozornil na absurditu právních stanovisek a projevil zájem o přesnou definici kompetencí NTK.

M. Svoboda a M. Bartošek upozornili na nutnost stanoviska MŠMT k problematice vyjasnění určení příjemce dotace a partnera.

M. Pospíšil a P. Konvalinka vyjádřili potřebu politické podpory prostřednictvím ČKR a RVŠ.

M. Pospíšil konstatoval vhodnost participace zástupce odboru 33 v plánovací komisi programu OP VVV.

#### c) **Aktivity projektu:**

Příprava charty – rozdělení na jednotlivé týmy.

M. Bartošek se dotázal na souvislost charty s projektovou žádostí. Na tento dotaz odpověděl J. Burgstaller, že charta projektovou žádost nenahrazuje.

V. Svobodová se dotázala na udržitelnost projektu. J. Burgstaller odpověděl, že udržitelnost je stanovena výzvou, kdy předpokládáme, že hlavním předmětem udržitelnosti bude samotné centrum CzechELib a navržený systém nákupu EIZ.

M. Lhoták upozornil, že náklady na provoz centra CzechELib v období udržitelnosti by měly být zohledněny při finančním plánování MŠMT.

P. Konvalinka navrhnul financování udržitelnosti Národním programem udržitelnosti.

M. Bartošek upozornil, že harmonogram výběrových řízení je těžké specifikovat dopředu.

M. Lhoták se dotázal na výčet organizací, které budou moci vstoupit do konsorcia CzechELib. J. Burgstaller odpověděl, že cílová skupina bude upřesněna na základě dalších diskuzí pracovní skupiny.

#### d) **Proces přípravy a realizace projektu, harmonogram:**

Harmonogram přípravy projektu:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Předložení projektového záměru do PV           | únor 2016   |
| • Předložení charty Monitorovacímu výboru OP VVV | duben 2016  |
| • Avízo o vypsání výzvy ze strany ŘO OP VVV      | květen 2016 |
| • Předložení charty do PV                        | květen 2016 |
| • Vypsání výzvy Řídicím orgánem                  | červen 2016 |
| • Předložení projektového záměru do hodnocení    | červen 2016 |
| • Podpis právního aktu a zahájení realizace      | srpen 2016  |

Harmonogram realizace projektu: 8/2016 – 12/2022

#### e) **Diskuze:**

Uskutečnila se diskuze nad upřesněním projektového záměru. Upravený projektový záměr je přílohou zápisu.

Projekt je podporován všemi účastníky kulatého stolu. V závěru jednání vzešla preference, aby příjemcem dotace bylo MŠMT a partnerem NTK.