



15th meeting of the Monitoring Committee of the Operational Programme Research, Development and Education

Prague, 13 December 2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



National Centre for Electronic Information Resources - CzechELib - National Technical Library

+ Annex to presentation 7



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

CZECH



LIB

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E

**Národní technická knihovna
National Library of Technology**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Project "CzechELib" - Information from the IPs implementer

- Name of the project **National Centre for Electronic Information Resources CzechELib**
- Project registration number **CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542**
- Beneficiary and implementer **National Technical Library (NTL)**
- Project budget **CZK 1 296 971 223**
- Timetable **01.01.2017 - 31.12.2022**
- Reporting period **01.03.2018 - 31.10.2018**

Electronic information resources for the period 2018 - 2022 (hereinafter "EIR 2018+") and for the period 2019-2022 (hereinafter "EIR 2019+")



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Project "CzechELib" - Information from the IPs implementer

The set goal/ output:

- [Contracting and selection of EIR 2018+ and EIR 2019+](#)

Achievement in the monitored period:

- 20 [licensing agreements](#) concluded with providers based on 20 completed public contracts for EIR 2018+ in the form of NPWP
- Access ensured to 106 databases under EIR 2018+ for 112 [member institutions](#) including the signing of contracts on [Ensuring access to EIR](#) incl. appendices
- Preparations began for publication of 16 public contracts through NPWP to ensure 90 databases and journals under EIR 2019+
- Launched signing of contracts on [Centralized Procurement](#) of 39 EIRs with participating institutions in EIR 2019+



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Project "CzechELib" - Information from the IPs implementer

The set goal/ output:

- System of information support

Achievement in the monitored period:

- Development and programming of the Electronic Resources Management System (ERMS) - ensuring the management of electronic information resources in NTL with pilot testing in 2019 and the subsequent development based on the needs of the member institutions
- Preparation of tender specifications for the software for processing EIR user statistics
- Modification and development of the project website www.czechelib.cz
- Active communication with the member institutions through authorized persons



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Project "CzechELib" - Information from the IPs implementer

The set goal/ output:

- [Methodology and rules](#)

Achievement in the monitored period:

- Methodology of spending the aid under CzechELib
- Methodology for selecting the EIR
- Methodology for selecting the individual journals for 2018
- Methodology of adding a new or modified EIR or a new institution
- Methodology for negotiating the licensing agreements
- Methodology for acquiring EIR
- Methodology for evaluating user statistics
- Rules for using the exchange rate to determine advance payments of a member institution
- Rules for calculating the participation of a member institution



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Project "CzechELib" - Information from the IPs implementer

Recommendations from the evaluation by E&Y:

- 10 September 2018 a meeting at the OP RDE MA on the recommendations
- 27 September 2018 the final version of the first interim report submitted

Creating a detailed communication strategy of the project for 2018 and 2019

- E&Y proposal to modify the communication strategy posted on 14 November 2018

Setting up an internal evaluation process and using it in project management

- Internal evaluations of the project are planned with regard to the project indicators for April 2021 and December 2022

Preparing adequate supporting documentation for the needs of inspection/ audit bodies, describing the reasons for using the negotiated procedure without publication

- The documentation was checked by a Senior E&Y Consultant on 2 October 2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Project "CzechELib" - Information from the IPs implementer

Outlook for the next reporting period:

- Financial management of advance payments and billing with member institutions, including payments to providers for the 2018+ and 2019+ EIR
- Ensuring EIR 2019+ or conducting negotiations and concluding contracts with EIR providers and member institutions
- ERMS pilot operation and creation of EIR user statistics
- Cooperation with the Ministry of Education and the Office of the Government on the issue of OpenAccess with a possible revision of contracts with EIR providers
- Design and revision of project methodologies, review of mandatory project documentation according to the PRINCE2 methodology and preparation for an internal evaluation of the project
- Organizational and personnel adjustments of the project based on experience with implementation so far



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Project "CzechELib" - Information from the IPs implementer

Contact persons

- Martin Svoboda, director of NTL
martin.svoboda@czechelib.cz
- Jiří Burgstaller, project manager
jiri.burgstaller@czechelib.cz



National Technical Library (NTL)

- Technická 6/2710, 160 80, Prague 6, Czech Republic
- +420 232 002 535, info@czechelib.cz, www.czechelib.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

