
15. zasedání Monitorovacího 
výboru Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Praha, 13. prosince 2018 



Národní centrum pro elektronické informační zdroje –
CzechELib – NTK

+ příloha k prezentaci č. 7
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

• Název projektu Národní centrum pro elektronické 
informační zdroje CzechELib

• Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542

• Příjemce a realizátor Národní technická knihovna

• Rozpočet projektu 1 296 971 223,- Kč

• Harmonogram 1. ledna 2017 – 31. prosince 2022

• Reportované období 1. března 2018 – 31. října 2018

Elektronické informační zdroje pro roky 2018 – 2022 (dále jen „EIZ 2018+“) pro 
roky 2019 – 2022 (dále jen „EIZ 2019+“)
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Smluvní zajištění a výběr EIZ 2018+ a EIZ 2019+

Naplnění ve sledovaném období:

• Uzavřeno 20 Licenčních smluv s poskytovateli základě 20 ukončených
veřejných zakázek ve formě JŘBU na EIZ 2018+

• Zajištěn přístup k 106 databázím EIZ 2018+ pro 112 členských institucí
včetně podpisu smluv o Zajištění a zpřístupnění EIZ vč. dodatků

• Zahájena příprava vyhlášení 16 veřejných zakázek formou JŘBU
na zabezpečení 90 databází a časopisů EIZ 2019+

• Zahájeny podpisy smluv o Centralizovaném zadávání s 39 EIZ
na účastnickými institucemi na EIZ 2019+
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https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje
https://www.czechelib.cz/cs/169-smlouvy
https://www.czechelib.cz/cs/20-seznam-clenu
https://www.czechelib.cz/cs/169-smlouvy
https://www.czechelib.cz/cs/169-smlouvy


Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Systém informační podpory

Naplnění ve sledovaném období:

• Vývoj a programování Electronic Resources Management System (ERMS) –
zajištění správy elektronických informačních zdrojů v NTK s pilotním
testováním v roce 2019 a následným rozvojem podle potřeb členských
institucí

• Příprava zadávací dokumentace na software pro zpracování uživatelských
statistik EIZ

• Úprava a rozvoj webu projektu www.czechelib.cz

• Aktivní komunikace s Členskými institucemi prostřednictvím pověřených
osob
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http://www.czechelib.cz/


Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl / výstup:

• Metodiky a pravidla

Naplnění ve sledovaném období:

• Metodika čerpání podpory v rámci CzechELib

• Metodika pro výběr EIZ

• Metodika pro výběr jednotlivých časopisů pro rok 2018

• Metodika přidání nového či modifikovaného EIZ nebo nové instituce

• Metodika vyjednávání Licenčních smluv

• Metodika pro pořizování EIZ

• Metodika pro vyhodnocování uživatelských statistik 

• Pravidla použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituce

• Pravidla výpočtu spoluúčasti členské instituce
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https://www.czechelib.cz/cs/168-metodiky-a-postupy


Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Doporučení evaluace EY:

• 10. září 2018 jednání na ŘO OP VVV k uvedeným doporučením

• 27. září 2018 získána finální verze 1. průběžné zprávy

Vytvoření detailní komunikační strategie projektu na rok 2018 a 2019

• Návrh EY na úpravu komunikační strategie zaslán 14. listopadu 2018

Nastavení interního evaluačního procesu a jeho využití při řízení projektu

• Vnitřní evaluace projektu jsou dle indikátorů projektu plánovány
na duben 2021 a prosinec 2022

Zpracování dostatečné podkladové dokumentace pro potřeby
kontrolních/auditních subjektů popisujících důvody využití jednacího řízení
bez uveřejnění

• Kontrola dokumentace dne 2. října 2018 Senior Consultantem EY
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Výhled do dalšího sledovaného období:

• Finanční řízení zálohových plateb a vyúčtování s členskými institucemi
včetně plateb poskytovatelům za EIZ 2018+ a 2019+

• Zajištění EIZ 2019+, resp. vedení jednání a uzavření smluv s poskytovateli
EIZ a členskými institucemi

• Pilotní provoz ERMS a tvorba uživatelských statistik EIZ

• Spolupráce s MŠMT a Úřadem vlády ČR k problematice OpenAccess
s případnou revizi smluv s poskytovateli EIZ

• Tvorba a revize metodik projektu, revize povinné dokumentace projektu
dle metodiky PRINCE2 a příprava na vnitřní evaluaci projektu

• Organizační a personální úpravy projektu dle dosavadních zkušení
s realizací
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Projekt „CzechELib" – informace od realizátora IPs

Kontaktní osoby

• Martin Svoboda, ředitel NTK

martin.svoboda@czechelib.cz

• Jiří Burgstaller, projektový manažer

jiri.burgstaller@czechelib.cz

Národní technická knihovna

• Technická 6/2710, 160 80, Praha 6, Česká republika

• +420 232 002 535, info@czechelib.cz, www.czechelib.cz
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